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Op donderdag 16 september organiseert u een beeldvormende avond over het proces Windwinning zoals zich dat de 

afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Door de voorbereidingsgroep die deze avond heeft voorbereid zijn de volgende 

vragen gesteld: 

1. Graag ontvangt de raad voor het einde van het zomerreces een feitenoverzicht over besluitvorming en 

communicatiemomenten, waarin: 

o alle mijlpalen; 

o andere relevante gebeurtenissen waarbij het college in the lead was; 

o een schets van de verschillende fases waaruit duidelijk wordt waar de nadruk op lag per fase. 

  

2. Graag ontvangt de voorbereidingsgroep binnen bovengenoemde periode antwoord op de volgende vraag: in 

hoeverre kan er vrijelijk gesproken worden over de inhoud van de documenten die digitaal ter inzage hebben 

gelegen in het Stadhuis? 

Het antwoord op vraag 2 is dat het college geen bezwaar ziet om vrijelijk van gedachten te wisselen over de inhoud 

van de bewuste documenten. Het college vraagt daarbij wel aandacht voor het zorgvuldig omgaan met 

privacygevoelige informatie van personen. 

 

Hierna geeft het college u de gevraagde informatie uit vraag 1. 

Het college onderscheidt op hoofdlijnen de volgende fases in het proces Windwinning. In de tabel bij dit feitenrelaas is 

dit gedetailleerd uitgewerkt. 

Fase 1   Beleidsvoorbereiding (2014 t/m. nov 2017); 

Fase 2   Verkenning mogelijkheden om tot ontwikkeling van een windpark te komen. (nov 2017 t/m feb 2019); 

Fase 3   start ontwikkeling Windwinning (mrt 2019 t/m okt 2020); 

Fase 4   procedure herziening bestemmingsplan Buitengebied (nov 2020 – heden). 

  

Fase 1 Beleidsvoorbereiding 2014 tot en met november 2017 

Fase 1 start met de publicatie van de ontwerp windvisie van de provincie Gelderland. In het voorjaar van 2014 

publiceert de provincie haar visie op de provinciale opgave om minimaal 230,5 MW windenergie in Gelderland te 

realiseren. In de provinciale ontwerp Windvisie wordt het gebied ten zuiden van de N320 als een kansrijke locatie 

aangemerkt. Met deze beoordeling maakt de provincie de weg vrij voor ontwikkelaars om windplannen te ontwikkelen 
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en in procedure te brengen. Het college is van mening dat voordat er in Culemborg sprake kan zijn van een nieuwe 

ontwikkeling voor wind, er eerst een zorgvuldig onderzoek moet plaatsvinden waarbij de lokale belangen goed 

moeten worden afgewogen. Het college dient daarom een zienswijze in op de provinciale ontwerp-windvisie en vraagt 

het college van gedeputeerde staten om de status van het gebied ten zuiden van de N320 te veranderen van ‘kansrijke 

locatie’ naar ‘locatie in onderzoek’ en de gemeente Culemborg de tijd en ruimte te gunnen om zelf onderzoek te doen 

naar de mogelijkheden voor extra windenergie op het grondgebied van Culemborg. De provincie Gelderland stemt in 

met het verzoek en wijzigt in de definitieve provinciale windvisie de status van het gebied in ‘locatie in onderzoek’.  

Vanaf dat moment neemt het college zich voor om een gemeentelijk standpunt inzake extra windenergie te bepalen. 

Dit ook gegeven het feit dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat in de raadsperiode 2014 – 2018 een onderzoek 

zal worden uitgevoerd om minimaal 6 MW extra windenergie mogelijk te maken. In april 2016 stelt het college de 

startnotitie Windvisie Culemborg vast. Daarmee wordt beoogd een brede maatschappelijke discussie te starten over 

de centrale vraag ‘Is er ruimte voor extra windenergie in Culemborg en zo ja onder welke voorwaarden?’. Op basis van 

een groot aantal gesprekken, informatieavonden en ingebrachte zienswijzen behandelt uiteindelijk de gemeenteraad 

in november 2017 het voorstel om de windvisie vast te stellen. Bij de behandeling van de windvisie in de 

raadsvergadering wordt ook een amendement aangenomen waarin wordt gesteld dat gestreefd moet worden naar 

windturbines met een zo groot mogelijk vermogen omdat er dan minder van nodig zijn. De positie van het college in 

deze fase kenmerkt zich vooral als: 

1. Integrale beleidsvoorbereiding: De windvisie probeert alle aspecten en belangen die een rol spelen bij de 

beantwoording van de centrale vraag zo goed mogelijk in beeld te brengen en te beantwoorden; 

2. open houding naar alle belanghebbenden: Gesprekken zijn met alle partijen gevoerd; Ook de zorgen en 

bezwaren van belanghebbenden zijn gehoord en verwerkt in de windvisie; 

3. zorgvuldigheid en transparantie: In de (besluitvorming over de) windvisie is structureel aan alle ingebrachte 

opmerkingen en kritieken aandacht besteed. Daarmee is in het eindproduct (de windvisie) recht gedaan aan 

alle inbreng in het voorbereidingsproces. 

 

Fase 2   november 2017 – februari 2019: Verkenning mogelijkheden om tot ontwikkeling van een windpark te 

komen. 

Na vaststelling van de windvisie is de rol van de gemeente tijdelijk op een lager pitje komen te staan. Duidelijk was en 

is dat de gemeente niet zelf de ontwikkeling van een windpark ter hand zou en zal nemen. Daarmee was het wachten 

op ‘marktpartijen’ die de handschoen zouden oppakken. In de Windvisie is als voorwaarde opgenomen dat een 

windpark in Culemborg alleen op medewerking van de gemeente kan en mag rekenen als minimaal 50% in lokaal 

eigendom van Culemborgers is gegarandeerd. En dat dit in iedere fase van de ontwikkeling (ontwikkeling, realisatie en 

exploitatie) het geval is. Als gevolg van deze voorwaarde is de samenwerking tussen Eneco (oorspronkelijk De Wolf uit 

Heereveen) en Vrijstad Energie ontstaan. In deze fase zijn regelmatig gesprekken gevoerd met de beide 

initiatiefnemers, vooral om geen misverstanden te laten ontstaan over de uitleg van de voorwaarden van de Windvisie 

en over de te volgen procedure mocht de verkenning uitmonden in een serieus plan. In deze fase besluit het college 

ook om aan Vrijstad Energie een financiële garantstelling af te geven om te voorkomen dat alle andere activiteiten van 

Vrijstad Energie gevaar zouden lopen als er sprake zou zijn van een faillissement. Zoals aangegeven verkennen de 

initiatiefnemers in deze fase op welke wijze de ontwikkeling van het windpark zou kunnen plaatsvinden. Dat leidt 

uiteindelijk in november 2018 tot het indienen van een principeverzoek. Het principeverzoek schetst de wijze waarop 

de initiatiefnemers de ontwikkeling van het windpark willen uitvoeren en tasten met het principeverzoek af of de 

gemeente bereid is om planologische medewerking te verlenen als het geschetste traject wordt doorlopen. Dit ook om 

te voorkomen dat de initiatiefnemers veel geld steken in de noodzakelijke onderzoeken als op voorhand duidelijk zou 

zijn dat de gemeente geen heil ziet in de ontwikkeling. Het college heeft in de periode november 2018 tot februari 

2019 het principeverzoek beoordeeld en met een positieve insteek met de gemeenteraad besproken. Tijdens de 

commissievergadering zijn geen voorbehouden gemaakt. Daarop heeft het college ingestemd met het 
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principeverzoek. Voor de initiatiefnemers was dit het moment om de ontwikkeling echt ter hand te nemen en de 

Milieueffectrapportage op te starten. De positie van het college in deze fase kenmerkt zich vooral als: 

1. bewaken doelen uit de windvisie: De windvisie is na een lang proces uiteindelijk vastgesteld. In deze fase is 

met de initiatiefnemers regelmatig gesproken over de doelen van de windvisie en de voorwaarden waaronder 

een ontwikkeling acceptabel is. 

2. Rol van bevoegd gezag: Met het besluit over het principeverzoek heeft het college een eerste keer de rol van 

het bevoegd gezag over de besluitvorming over het windinitiatief aangenomen. 

3. Het meenemen van de gemeenteraad in het proces: Het voorstel om positief op het principeverzoek te 

reageren is aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarmee heeft het college de gemeenteraad niet voor 

voldongen feiten geplaatst maar juist in positie gebracht om indien gewenst invloed op de richting van het 

proces uit te oefenen. 

 

Fase 3   Maart 2019 – oktober 2020: start ontwikkeling Windwinning 

In deze fase is de ontwikkeling van Windwinning echt ter hand genomen. Het college heeft de provincie Gelderland 

verzocht tot overdracht van haar bevoegdheden. De provincie heeft daar mee ingestemd. Hierdoor is de 

gemeenteraad in positie gebracht om te besluiten over de noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan 

Buitengebied. De gemeenteraad heeft tevens op voorstel van het college besloten tot een gecoördineerde 

behandeling van alle noodzakelijke besluiten. Dit om helderheid en versnelling in de procedure te brengen. In deze 

fase is ook de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in ontwerp ter inzage gelegd. De NRD beschrijft het kader 

waaraan het milieueffectrapport moet voldoen. Naar aanleiding van de publicatie van de ontwerp-NRD zijn 22 

zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord en hebben waar nodig geleid tot een aanpassing van de 

definitieve NRD t.o.v. de ontwerp NRD. Met de vaststelling van de NRD is het kader ontstaan waarbinnen de MER 

moest worden opgesteld. Vervolgens is een gebiedstafel ingesteld onder leiding van oud gedeputeerde Jan Jacob van 

Dijk. In de gebiedstafel waren de volgende partijen vertegenwoordigd: 

1. Bewonersplatform (een afvaardiging van omwonenden van het plangebied) 

2. De werkgroep Tegenwind; 

3. De Natuur- en Vogelwacht Culemborg; 

4. De KCB; 

5. De bewonersvereniging Eva Lanxmeer; 

6. De grondeigenaren; 

7. De initiatiefnemers. 

Het bewonersplatform werd ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windparken. De 

NLVOW werd betaald door de initiatiefnemers. De gemeente was ambtelijk vertegenwoordigd in de gebiedstafel maar 

had geen stem in de besluitvorming. Op de agenda van de gebiedstafel stonden de verschillende belangen van de 

stakeholders en naarmate de tijd vorderde ook de deelonderzoeken die in het kader van de MER zijn opgesteld. Aan 

de gebiedstafel is getracht om tot consensus te komen over een voorkeursvariant voor het windpark. De belangrijkste 

criteria waaraan de verschillende varianten zijn getoetst betroffen: De milieueffecten van de verschillende varianten, 

het draagvlak voor de varianten onder de stakeholders en de businesscase. Uiteindelijk is het de deelnemers aan de 

gebiedstafel niet gelukt om tot overeenstemming te komen over één voorkeursvariant. Naar aanleiding daarvan 

hebben de initiatiefnemers besloten om één variant verder uit te werken en deze aan de gemeente voor te leggen. De 

positie van het college in deze fase kenmerkt zich vooral door: 

1. Procescommunicatie: Gedurende deze fase heeft het college in samenspraak met de initiatiefnemers een 

rolverdeling in de communicatie en informatievoorziening afgesproken. De initiatiefnemers waren 

verantwoordelijk voor de projectcommunicatie en het college voor de procescommunicatie. 
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2. Rol van bevoegd gezag: Alle onderzoeken en discussies spelen zich af in het licht van de naderende procedure 

voor de herziening van het bestemmingsplan. In deze fase is intensief contact met de initiatiefnemers over de 

wijze waarop de MER-onderzoeken worden uitgevoerd.  

 

Fase 4   Nov 2020 tot heden: procedure herziening bestemmingsplan Buitengebied 

Eind oktober 2020 besluit het college het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) Windwinning Culemborg vast te 

stellen. Een voorontwerpbestemmingsplan is bedoeld om aan de buitenwereld formeel mede te delen dat er sprake is 

van een ruimtelijk initiatief, om het vooroverleg met gebruikelijke partners op te starten en ook om op te halen onder 

de inwoners hoe er over het concrete initiatief wordt gedacht. Het is ook het eerste moment waarop het duidelijk 

wordt hoe de initiatiefnemers het project concreet hebben uitgewerkt. Tot dat moment was er altijd sprake van een 

relatief globale discussie over de mogelijkheid om extra windenergie te realiseren en waren ook altijd meerdere 

varianten in beeld. Met de start van de procedure om het bestemmingsplan Buitengebied te wijzigen vormt de Wet 

ruimtelijke ordening het kader waarbinnen de procedure zich afspeelt. Gedurende de periode dat het VOBP ter inzage 

ligt ontvangt het college 254 inspraakreacties. Tijdens de informatieavond van 25 november zijn ca. 180 inwoners 

digitaal aanwezig.  De meest voorkomende reacties zijn bezorgdheid voor de te verwachten geluidhinder en 

slagschaduw, bezorgdheid over mogelijke negatieve gezondheidseffecten en aantasting van het groene landschap. Als 

gevolg van de ontstane dynamiek organiseert de gemeenteraad op 1 februari een beeldvormende avond over het 

initiatief. In de weken daarna, waarin meerdere keren over het initiatief wordt gesproken, leidt dit uiteindelijk tot een 

op 6 april 2021 unaniem aangenomen motie waarin de gemeenteraad het college oproept om aan de gemeenteraad 

een aangepast voorstel te presenteren waarin wordt uitgegaan van een maximale productiecapaciteit van 72 GWh 

met zo laag mogelijke turbines. Het college zegt toe de motie uit te voeren. De positie van het college in deze fase 

kenmerkt zich vooral door: 

1. Rol van bevoegd gezag: De Wet ruimtelijke ordening schrijft op dwingende wijze voor op welke wijze de 

procedure voor de herziening van een bestemmingsplan moet worden doorlopen. Het college geeft hier 

invulling aan. 

2. Gesprekspartner: Het college geeft procesinformatie, beantwoordt vragen, en organiseert bijeenkomsten met 

als doel helderheid voor iedereen die daarom vraagt. 

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van besluiten, communicatiemomenten en mijlpalen in het proces 

Windwinning Culemborg tot aan de dag van vandaag.  

Wanneer  Wat  opmerkingen  Positie college 

Voorjaar 
2014  

Gedeputeerde Staten van 
Gelderland stellen in 
ontwerp de provinciale 
Windvisie vast.  

In de provinciale ontwerp-Windvisie 
wordt de locatie ten zuiden van de 
N320 voor het eerst als een kansrijke 
locatie voor de realisatie van extra 
windenergie aangewezen. 

College neemt kennis van dit feit 
en bereidt een zienswijze voor. 

Juni 2014 Zienswijze van het college 
op de ontwerp Windvisie 
van de provincie ingediend 

Het college verzoekt de provincie om 
de status van het gebied ten zuiden 
van de N320 te veranderen van 
‘Kansrijke locatie’ naar ‘Locatie in 
onderzoek’. En vraagt de provincie 
tevens om tijd en ruimte om zelf te 
onderzoeken of er ruimte is voor 
extra windenergie in Culemborg. 

College hecht er aan dat wij in 
Culemborg zelf kunnen beslissen 
over de eventualiteit van extra 
windenergie en niet dat dit 
vanuit ‘Arnhem’ gebeurt. 

Novembe
r 2014 

Provinciale Staten stellen de 
provinciale windvisie vast. 

Mede naar aanleiding van de 
zienswijze van het college is de 

Het college neemt met 
instemming kennis van het feit 
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status van het gebied ten zuiden van 
de N320 verandert van ‘Kansrijke 
locatie’ naar ‘Locatie in onderzoek’. 
Hiermee wordt voorkomen dat 
direct een provinciaal inpassingsplan 
kan worden vastgesteld. 

dat de provincie positief heeft 
gereageerd op de ingediende 
zienswijze. College neemt zich 
voor om de discussie over 
windenergie in Culemborg te 
starten. 

2014 In het coalitieakkoord van 
de nieuwe gemeenteraad is 
één voornemen over 
windenergie opgenomen:  
Wij gaan de optie om 6 
megawatt extra 
windenergie serieus 
onderzoeken waarbij het 
draagvlak voor nieuwe 
molens bij alle inwoners en 
bij de direct omwonenden 
belangrijke factoren zijn. 
  

De in 2014 gekozen nieuwe raad 
heeft de ambitie om in de 
raadsperiode de mogelijkheid om 
extra windenergie te realiseren te 
onderzoeken. 

Het college bereidt dit 
onderzoek voor door een 
startnotitie windvisie op te 
stellen. 

4 April 
2016 

College stelt de startnotitie 
windvisie Culemborg vast. 

In de startnotitie wordt het thema 
Windenergie toegelicht en bevat een 

centrale vraagstelling: Is er ruimte 

voor de realisatie van extra 

windenergie in Culemborg en zo 

ja, onder welke condities? 

Het college wil aan de hand van 
de startnotitie een brede 
maatschappelijke discussie laten 
ontstaan over de mogelijkheid 
om extra windenergie te 
realiseren 

18 mei 
2016 

Informatieavond startnotitie 
Windvisie in 
wijkverenigingsgebouw ‘t 
Veld 

Alle bewoners van het buitengebied 
zijn via brieven huis-aan-huis 
uitgenodigd. 

Geven van informatie over het 
voornemen om extra 
windenergie in Culemborg te 
realiseren. 

Mei 2016 Voor het eerst meldt De 
Wolff uit Heereveen zich als 
potentiële 
windontwikkelaar.  

De Wolff meldt zich naar aanleiding 
van de publicatie van de startnotitie. 

College neemt kennis van de 
belangstelling van De Wolff. 

Juni 2016 Via de website van de 
gemeente wordt een 
digitale enquête uitgezet 
waarin de inwoners naar 
hun mening over de 
startnotitie wordt gevraagd. 

86 inwoners hebben de enquête 
ingevuld. 

Doel van het college is om zo 
breed mogelijk meningen over 
windenergie op te halen. 

4 juli 
2016 

Informatieavond startnotitie 
Windvisie in het Stadhuis. 

Uitnodiging voor de avond is 
geplaatst in de Culemborgse 
Courant. 

Geven van informatie over het 
voornemen om extra 
windenergie in Culemborg te 
realiseren. 

Najaar 
2016 

1. gesprekken gevoerd 
met de 
omwonenden van 
de bestaande 3 
windmolens langs 
de N320 

2. gesprekken gevoerd 
met onder meer de 
Milieuadviesraad, 

  Ophalen van meningen en 
zorgen rondom windenergie. 



 

Pagina 6 van 10 
 

de Natuur- en 
Vogelwacht 
Culemborg en met 
Vrijstad Energie.  

Feb. 2017 De Wolff en Vrijstad 
bespreken de 
mogelijkheden om samen te 
werken aan de ontwikkeling 
van windenergie in 
Culemborg. 

    

4 april 
2017 

College stelt de ontwerp-
Windvisie vast. 

    

April-mei 
2017 

De ontwerp-Windvisie ligt 
gedurende 6 weken ter 
inzage. 

37 personen dienen een zienswijze 
in. 

Het college vat alle 
inspraakreacties samen in een 
nota van beantwoording. 

2 mei 
2017 

Informatieavond over de 
ontwerp-Windvisie in het 
Stadhuis. 

    

19 
septembe
r 2017 

College stelt de 
gemeenteraad voor de 
definitieve windvisie vast te 
stellen. 

    

2 oktober 
2017 

De gemeenteraad 
organiseert een 
stadsgesprek over 
windenergie. 

    

okt. 2017  De gemeenteraad stelt de 
uitvoeringsagenda 
Duurzaamheid vast.  

In de uitvoeringsagenda 
Duurzaamheid wordt als beleidsdoel 
vastgelegd dat de gemeente streeft 
naar energieneutraliteit uiterlijk in 
2040.  Energieneutraliteit kan 
worden bereikt via het scenario 
'hybride mix' waarin voor 
windenergie het kwantitatieve 
aandeel 72 GWh per jaar bedraagt 
(de bestaande windmolens langs de 
N320 leveren jaarlijks 10 GWh op).  

De uitvoeringsagenda 
Duurzaamheid gaat over meer 
dan alleen windenergie. 

Nov 2017 De Wolff wordt 
overgenomen door Eneco. 

  Het college neemt hier kennis 
van. 

23 nov. 
2017  

De gemeenteraad stelt de 
Windvisie Culemborg vast.  

In de Windvisie wordt 
geconcludeerd dat er onder het 
stellen van voorwaarden ruimte is 
voor extra windenergie in 
Culemborg. Onderdeel van de 
besluitvorming betreft het 
amendement dat gestreefd moet 
worden naar windmolens met een 
zo groot mogelijk vermogen (zo hoog 
mogelijk) omdat er dan minder 
nodig zijn.  
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30 
novembe
r 2017 

Vrijstad Energie organiseert 
een informatieavond over 
windenergie. 

Tijdens deze avond informeert 
Vrijstad Energie de belangstellenden, 
nu de windvisie is vastgesteld en de 
voorwaarden waaronder de 
gemeente medewerking wil 
verlenen, over hun ideeën om 
binnen de kaders van de windvisie 
lokaal het initiatief te nemen voor de 
ontwikkeling van een windpark. 

De gemeente is ambtelijk 
aanwezig om vragen over de 
windvisie te beantwoorden. 

2018 Vrijstad en Eneco verkennen 
op welke wijze een 
windpark kan worden 
ontwikkeld 

Gedurende het jaar worden 
meerdere informatieavonden 
georganiseerd. 

  

16 
oktober 
2018 

College besluit om aan 
Vrijstad energie een 
financiële garantstelling te 
verlenen. 

Doel van de garantstelling is om te 
voorkomen dat Vrijstad Energie 
‘failliet’ gaat als gevolg van de 
windactiviteiten en daardoor de 
andere duurzaamheidsactiviteiten 
ook niet meer kunnen worden 
uitgevoerd. 

Het college hecht aan het werk 
dat Vrijstad Energie in 
Culemborg uitvoert. Op een 
onafhankelijke manier wordt 
door en voor Culemborgers 
gewerkt aan de duurzame 
ontwikkeling van de stad. 

9 nov 
2018 

Vrijstad en Eneco dienen 
een principeverzoek in. 

In het principeverzoek vragen de 
initiatiefnemers of het college op 
termijn bereid is om planologische 
medewerking te verlenen aan het 
initiatief. 

Het college beoordeelt of de 
voorgestelde ontwikkeling in lijn 
is met de Windvisie en stelt dat 
ook als voorwaarde voor het 
vervolgproces. 

Feb. 2019  Het college van B&W stemt 
in met het principeverzoek 
van de initiatiefnemers 
Vrijstad Windwinning en 
Eneco.  

Voorafgaand aan het collegebesluit 
wordt dit voornemen in de 
gemeenteraad besproken waarbij 
geen voorbehouden worden 
gemaakt.  

Het college doet dit vanuit haar 
rol als bevoegd gezag. 

Juni 2019 College besluit de concept 
Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) vast te 
stellen en legt deze 
gedurende zes weken ter 
inzage. 

De concept-NRD bevat het kader 
waaraan het milieueffectrapport 
moet voldoen (welke onderzoeken 
moeten worden uitgevoerd). 
Gedurende de ter inzage ligging 
worden 22 inspraakreacties 
ontvangen. Op 26 juni is een 
informatieavond over de concept-
NRD georganiseerd. 

  

Juli 2019  De gemeenteraad besluit 
tot een gecoördineerde 
behandeling van de 
bestemmingsplanprocedure 
en de overige noodzakelijke 
vergunningen.  

Het coördinatiebesluit beoogt de 
procedures voor het windpark 
gelijktijdig te laten verlopen 
waardoor de inzichtelijkheid van het 
besluitvormingstraject wordt 
vergroot.  

  

Okt 2019  Het college van B&W stelt 
het advies over de notitie 
Reikwijdte en detailniveau 
vast.  

De NRD beschrijft het kader waar de 
voor het project noodzakelijke 
milieueffectrapportage aan moet 
voldoen. In de nota van 
beantwoording worden alle 
ontvangen inspraakreacties 
beantwoord en wordt aangegeven 

Het college doet dit vanuit haar 
rol als bevoegd gezag. 
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waar dit heeft geleid tot wijzigingen 
ten opzichte van de concept-NRD. 

Sept 2019 
– juli 
2020  

De initiatiefnemers voeren 
tal van onderzoeken uit en 
ontwerpen verschillende 
varianten voor het 
windpark. Gedurende deze 
fase worden de varianten en 
de MER tijdens een tiental 
overleggen inhoudelijk aan 
de Gebiedstafel besproken.  

In juli 2020 eindigt het overleg aan 
de gebiedstafel met de conclusie dat 
het de deelnemers niet is gelukt om 
overeenstemming te bereiken over 
een voorkeursvariant. Daardoor 
ontstaat de situatie dat de 
initiatiefnemers een eigenstandige 
keuze moeten maken over de 
voorkeursvariant.  

Het college is ambtelijk aan de 
gebiedstafel vertegenwoordigd. 
Het college neemt kennis van 
het feit dat er geen consensus 
aan de Gebiedstafel wordt 
bereikt. 

27 okt. 
2020  

Het college van B&W besluit 
op basis van de door de 
initiatiefnemers ingediende 
concept-Combi-MER om de 
ruimtelijke procedure te 
starten door het 
voorontwerpbestemmingspl
an (VOBP) vast te stellen. 
Deze processtap markeert 
de start van de procedure 
en luidt de fase van 
vooroverleg in. Het VOBP is 
bedoeld om reacties van 
bestuurlijke partners op te 
halen en ook reacties van de 
inwoners op het concrete 
initiatief op te halen.  

De voorkeursvariant van de 
initiatiefnemers betreft 6 
windturbines met een bandbreedte 
qua hoogte tussen de 232 en 270 
meter. Het college is van mening dat 
het initiatief voldoet aan alle 
wettelijke eisen en aan de 
voorwaarden uit de Windvisie. 

Het college doet dit vanuit haar 
rol als bevoegd gezag. 

5 nov t/m 
16 dec 
2020 

Het VOBP ligt gedurende zes 
weken ter inzage.  

Op 25 november vindt een digitale 
informatieavond plaats. De avond 
wordt door ca. 180 personen 
bijgewoond. Naast 
vooroverlegreacties van de 
gebruikelijke partners ontvangt het 
college 254 tijdig ingebrachte 
inspraakreacties. 

  

8 dec 
2020 

Het college beantwoordt 
schriftelijk alle vragen die 
tijdens de informatieavond 
via de ‘çhat-functie’ zijn 
gesteld. 

    

Dec 2020 
tot heden 

Naar aanleiding van de 
maatschappelijke aandacht 
die de publicatie van het 
VOBP heeft opgeroepen 
besluiten wethouder 
Wichgers en Reus om op 
verzoek bilaterale 
gesprekken met bezorgde 
inwoners te voeren. 

De bereidheid om bilaterale 
gesprekken over windwinning te 
voeren voorziet in een behoefte die 
bij sommige inwoners leeft. 

  

1 feb. 
2021  

De gemeenteraad 
organiseert mede naar 

Tijdens de beeldvormende avond 
worden presentaties gegeven en 
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aanleiding van de dynamiek 
die in de stad is ontstaan 
een beeldvormende avond 
over het project 
Windwinning Culemborg.  

daarnaast ook vragen gesteld aan 
het college, de initiatiefnemers en 
de omwonenden.  

12 feb 
2021  

De initiatiefnemers dienen 
formeel de MER en de 
aanvraag 
Omgevingsvergunning bij de 
gemeente in.  

De gemeente neemt de MER en de 
aanvraag Omgevingsvergunning in 
ontvangst.  

  

4 maart 
2021  

De gemeenteraad neemt 
unaniem een motie aan 
waarin het college wordt 
opgeroepen het ontwerp-
bestemmingsplan bij te 
stellen en dit in concept 
voorafgaand aan de 
vaststelling  ter advisering 
aan de gemeenteraad voor 
te leggen.  

Het college zegt toe de motie uit te 
voeren.  

  

25 maart 
2021 

Extra beeldvormende avond 
van de gemeenteraad over 
het proces Windwinning 
Culemborg. 

Gedurende ruim 3 uur spreken 
raadsleden met omwonenden, de 
initiatiefnemers en het college over 
de ontstane situatie en de mogelijke 
vervolgstappen. 

Ter voorbereiding op de avond 
beantwoordt het college een 
groot aantal technische vragen. 

6 april 
2021 

De gemeenteraad neemt 
een motie aan waarin het 
college wordt opgeroepen 
het windpark niet meer te 
laten opwekken dan 72 
GWh met zo laag mogelijke 
turbines. 

De 72 GWh wordt ontleend aan de 
in 2017 vastgestelde 
uitvoeringsagenda Duurzaamheid. In 
die agenda is op basis van het 
scenario ‘hybride mix’ het aandeel 
windenergie in het streven naar een 
energieneutrale gemeente berekend 
op 72 GWh. 

  

20 april 
2021 

College besluit de 
initiatiefnemers schriftelijk 
te informeren over de 
ontstane situatie. 

Het college geeft hiermee uitvoering 
aan de aangenomen motie van 6 
april 2021. 

  

Q2 2021 ‘Stilte na de storm’.  In deze periode zijn er geen 
ontwikkelingen en is er ook geen 
contact tussen college en 
initiatiefnemers. 

  

23 juni 
2021 

Gesprek tussen college en 
initiatiefnemers. 

Tijdens het gesprek wordt 
gezamenlijk geconcludeerd dat het 
oorspronkelijke initiatief niet meer 
haalbaar is en worden scenario’s 
verkend hoe een vervolgstap er uit 
kan zien.  

  

Heden Het college staat open voor 
een herstart van het 
initiatief in lijn met de motie 
van 6 april 2021. 
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